

# **REFERAT Miljø Teknik og Planudvalget 2022-2025 d. 21-02-2022**

**Mødedato** Mandag d. 21. februar 2022 kl. 07:30

**Mødested** Teams

**Mødedeltagere** Helge Kold, Jim Staffensen, Ib W. Jensen, Jens Jakobsen, Henrik Kirk, Charlotte Vincent Petersen, Dan Gørtz (Afbud)

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Omlægningen af Sdr. Ringvej.....	4

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 21-02-2022**

Dagsorden Godkendt

## **Punkt 2: Omlægningen af Sdr. Ringvej**

20/18233

### **Indstilling**

Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at:

- anlægsrammen forhøjes med 2.0 mio. kr. til at dække den beregnede budgetoverskridelse.
- der i forbindelse med første totalopfølgning på anlæg anvises finansiering af overskridelsen.

### **Beslutningstema**

Idet det forventes at omlægningen af Sdr. Ringvej, grundet forurening, overskrider det afsatte budget, skal der træffes beslutning om en forhøjelse af anlægsrammen.

### **Sagsfremstilling**

Arealet der benyttes i forbindelse af omlæg af Søndre Ringvej har tidligere været anvendt til togbaneareal med følgende risiko for forurening. Inden igangsætning af anlægget blev der af samme årsag foretaget mange prøveboringer for at kunne estimere omfanget af forureningen.

Prøverne gav ikke anledning til en forventning om større udgifter til håndtering af forureningen end, at de ville kunne indeholdes i det afsatte budget. Efter igangsætning af anlægget blev der foretaget yderligere prøvegravninger og ved nogle af disse fandt man en petroleumsforurening.

Ved fremdriften i udgravningen til vejkasse og kloakanlæg er der fundet betydelige mere forurening end man kunne have forudset. Dette har givet så store ekstra udgifter, at det ikke forventes at kunne afholdes inden for det afsatte budget til omlægningen af Sdr. Ringvej.

Administrationen har udarbejdet en redegørelse af udgifterne til forureningen – se bilag.

### **Økonomi**

Samlet anlægsramme 2022: 7.8 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 21-02-2022**

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at:

- anlægsrammen forhøjes med 2.0 mio. kr. til at dække den beregnede budgetoverskridelse.
- der i forbindelse med første totalopfølgning på anlæg anvises finansiering af overskridelsen.