

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-03-2021

Mødedato Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 16:30

Mødested Skype

Mødedeltagere Lars Kristian Pedersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Henrik Hansen, Knud Søby, Mogens Mülle Johansen, Poul Poulsen, Henrik Mott Frandsen, Elmer Philipsen, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Garanti Assens Forsyning.....	4
Orientering.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget den 24-03-2021

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Garanti Assens Forsyning

21/4626

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At ansøgning fra Assens Forsyning A/S om en kommunegaranti for et samlet lån på 23,5 mio. kr. godkendes.
- At der opkræves en stiftelsesprovision på 1% ved lånets hjemtagelse ultimo 2021.
- At den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,4 % i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering.

Beslutningstema

Assens Forsyning planlægger anlægsinvesteringer i 2021 som skal finansieres ved lånoptagelse, hvortil der ansøges om en kommunegaranti.

Sagsfremstilling

Assens Forsyning A/S anmoder om en kommunegaranti for et lån på 23,5 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer i 2021 i forbindelse med opførelsen af den nye forsyningspark. Anlægsomkostningerne omfatter;

- Opførelse af nyt kontrolcenter, administrationsbygning, værksted og lager
- Vejanlæg i Forsyningsparken
- Tilslutningsafgifter
- Projektomkostninger

Byrådet gav den 29. maj 2019 en flerårig byggekredit på 59,0 mio. kr. til ovenstående anlæg samt jordkøb. Ansøgningen angiver hermed, at anlæggene ikke længere har en samlet omkostning på 59,0 mio. kr. men derimod 82,5 mio. kr.

Den største afvigelse fra behandlingen i 2019 er hovedsageligt tilbudsprisen på kontrolcenter, administrationsbygning, værksted og lager der er ca. 18,5 mio. kr. dyrere end oprindeligt forudsat. Derudover er der meromkostninger til lade stander bekendtgørelsen, opdeling af udbud, indeksering af entreprisekontrakt og indregning af intern løn til gennemførelse af projektet.

Det nye lån på 23,5 mio. kr. hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbeholdning kan blive mindre end det anmodede beløb.

Lånets løbetid vil udgøre 40 år som er svarende til afskrivningstiden for anlægsaktiverne.

I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Assens Forsyning A/S i 2019. Denne vurdering fastlagde en stærk betalingssevne, og på baggrund heraf opgav PwC en løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden, som værende rimelig.

Det er administrationens vurdering, at den løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden stadigvæk er gældende, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

Redegørelse fra Assens Forsyning vil blive eftersendt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

Samlet set garanterer Assens Kommune pr. 01. marts 2021 for 39,3 mio. kr. til Assens Forsyning A/S. For samtlige selskaber under Assens Forsyning garanterer kommunen for 448,1 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på yderligere belysning af sagen og anmoder Assens Forsyning om en redegørelse for overskridelse af projektøkonomien samt en tilbagemelding for den samlede økonomi i projektet.

Sagen behandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådets møde den 24. marts 2021.

Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-03-2021

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget bemærker, at Assens Forsyning A/S er ansvarlige for projektets omfang og udførelse, herunder beslutning om etablering af en administrationsbygning.

Bilag

Redegørelse fra Assens Forsyning vedr. ansøgning om kommunegaranti

Punkt 3: Orientering

Beslutning Økonomiudvalget den 24-03-2021

Intet.