
REFERAT Miljø Teknik og Plan 2017-2021 d. 05-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 09:00

Mødested Afholdes som Skypemøde

Mødedeltagere
Lars Kolling, Henrik Hansen, Lars Kristian Pedersen, Poul
Poulsen, Flemming Risskov Jørgensen, Leif Rothe Rasmussen, Dan
Gørtz



Indholdsfortegnelse
Godkendelse af dagsorden.................................................................................................................... 3
Byrådsstrategiseminar: orientering om overordnet program................................................................ 4
Prioriteringsmetode til udvælgelse af indsatser til klimastrategien...................................................... 6
Endelig vedtagelse af opdatering af områdeklassificering i Assens Kommune.................................... 8
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027....................................................... 9
Nyt Assens Renseanlæg: Orientering om revideret tidsplan................................................................. 11
Udmøntning af midler 2020 - Natur- og Friluftsstrategi....................................................................... 12
Placering af de Blå Støttepunkter i Assens Kommune Fase 2.............................................................. 13
Åbningstræk for Fremtidens Assens - Byggefelt ved Willemoesgade.................................................. 15
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.2-10, Vestergade i Vissenbjerg....................................................... 17
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 Boligområde ved Stensland, Ebberup..................... 19
Forslag til lokalplan 1.3-2 For boliger på Stensland, Ebberup.............................................................. 20
Revision af kommuneplanen................................................................................................................. 22
Garantistillelse for færdiggørelse af veje i private udstykninger.......................................................... 24
Anvendelse af midler til Landsbyfornyelse 2020................................................................................. 26
Status om modernisering af gadebelysning........................................................................................... 27
Lukket: Status på effektiviseringsmål på ejendomsområdet................................................................. 29
Lukket: Lukket orientering.................................................................................................................... 29
Orientering............................................................................................................................................ 29
Eventuelt............................................................................................................................................... 30



Godkendelse af dagsorden

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Dagsorden godkendt.



Byrådsstrategiseminar: orientering om overordnet program

Indstilling
Direktionen indstiller, at dagsorden for Byrådsstrategiseminaret tages til efterretning.

Beslutningstema
Økonomiudvalget traf i februar beslutning om, at Byrådets strategiseminar den 18. marts blev flyttet til
den 24. juni kl. 10-16. Dette muliggør, at en række centrale dagsordner, som påkræver samling af
Byrådet, kan dagsordenssættes samtidig. Programmet består af tre overordnede dele. Programmet
forelægges til udvalgenes orientering.

Sagsfremstilling
På strategiseminaret vil Byrådet, foruden en gennemgang af de økonomiske forudsætninger for
budget 2021, få lejlighed til at gå dybden med en række konkrete udfordringer/potentialer, hvor der
vurderes at være behov for drøftelser på tværs af fagudvalgene - og eventuelt konkrete indsatser –
for at sikre den nødvendig fremdrift i realiseringen af Vision 2030 og/eller Byrådets politikker.

Med udgangspunkt i Vision 2030 og Byrådets politikker udpeges en række potentialer og/eller
udfordringer til nærmere drøftelse på strategiseminaret under programmets punkt 2 b. Områderne er
udpeget ud fra en betragtning af, at tværgående drøftelser og eventuelle efterfølgende indsatser
inden for dette område, vil bidrage positivt i forhold til realiseringen af Byrådets ambitioner.

Desuden udpeges en eller to øvrige centrale strategiske dagsordner til programmets punkt 3.
Herunder ses den foreløbige dagsorden for strategiseminaret:

1. Assens Kommunes økonomi og den kommende budgetproces
Her får Byrådet et samlet overblik over de økonomiske forudsætninger for budget 2021.
Konkret vil Byrådet få en gennemgang af det tekniske budget og konsekvenserne af
økonomiaftalen, ligesom der vil ske en gennemgang af råderumsblokkene.

2. Status på Vision 2030 og drøftelse af centrale udfordringer/potentialer i realiseringen af
Byrådets politikker
A. Præsentation og drøftelse af nyeste Vision 2030 måling.
B. Fokus vil desuden være at gå i dybden med konkrete udfordringer/potentialer inden for en
eller flere af Byrådets politikker, hvor der er behov for tværgående drøftelse/indsatser med
henblik på at sikre nødvendig fremdrift.

Udvalget orienteres nærmere herom på udvalgsmødet.

3. Større strategiske dagsordner



Her får Byrådet lejlighed til en mere dybdegående drøftelse af en eller flere af byrådets
kommende centrale dagsordner.

Udvalget orienteres nærmere herom på udvalgsmødet.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-05-2020
Uddannelse, Børn og Familie tog dagsorden for Byrådsstrategiseminaret til efterretning med tilføjelse
af følgende punkter: Sundhedspolitik og Børn og Ungepolitik, et budget i balance - hvordan kommer
det til udtryk på de enkelte områder samt fokus på udarbejdelse af en strategi for anlæg indenfor
skole og dagtilbudsområdet.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 04-05-2020
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager dagsorden for Byrådsstrategiseminaret til efterretning med
bemærkning om at:

Beskæftigelse indgår som en del af erhvervs- og vækstpolitikken, ligesom sundhed og kommuneplan
også indgår.

Derudover ønsker udvalget en temadrøftelse om den fælles indsats og koordinering mellem
politikker/strategier – fx mellem kulturpolitik, turismestrategi, fritidspolitikken.

Beslutning Social og Sundhed den 05-05-2020
Social og Sundhed blev orienteret om,

- at der i forhold til punkt 2 dagsordensættes Sundhedspolitikken med tværgående fokus på de
unge, der har forladt folkeskolen, herunder det mentale helbred og trivsel, samt unges brug af
alkohol og rusmidler.

- Endvidere dagsordensættes erhvervs- og vækstpolitik med henblik på tværgående drøftelse
af politikkens temaer, aktualitet og eventuelle nye tiltag.

- at der i forhold til strategiseminarets punkt 3 dagsordensættes en tværgående drøftelse af
kommuneplanen, bidrag til udmøntning af Vision 2030, særligt vedr. Drømmeboliger for alle,
Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft samt Vi passer godt på vores natur og miljø.

Social og Sundhed pointerer, at der under punkt ét skal være et fortsat fokus på ”budget-i-balance”.
Social og Sundhed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan tager dagsorden for Byrådsstrategiseminaret til efterretning.



Prioriteringsmetode til udvælgelse af indsatser til klimastrategien

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget godkender:

1. Den anbefalede prioriteringsmetode.
2. At prioriteringsmetoden anvendes i de øvrige udvalg.

Beslutningstema
Udvalget skal vedtage en prioriteringsmetode til valg af klimaindsatser samt brugen heraf i de øvrige
politiske udvalg.

Sagsfremstilling
Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050 forventes at blive udarbejdet efter særlige internationale
certificerings- og kvalitetskrav til klimaplanlægning. Det er med til at sikre, at vi får en robust og
realiserbar strategi, der sigter mod stor lokal opbakning og blandt andet giver et billede af vejen til at
kommunen bliver klimaneutral og –robust senest i 2050 inden for kommunegrænsen.

I juni skal alle udvalg beslutte, hvilke indsatser de vil have med i klimastrategien. For at skabe
gennemsigtighed i prioriteringen af indsatser, der på sigt skal sikre målopfyldelse, er der
certificeringskrav om at vedtage en prioriteringsmetode.

Administrationen anbefaler prioriteringsmetoden nedenfor. Metoden kan justeres i forbindelse med
opfølgning på klimastrategien og evt. efterfølgende justering og opdatering af denne.

Prioriteringsmetode:

”Assens Kommune har valgt indsatserne ud fra en helhedsbetragtning af følgende kriterier:

• Kommunen har stor mulighed for at påvirke og igangsætte indsatsen

• Indsatsen har stor effekt ift. klimaneutralitet og –robusthed

• Indsatsen fremmer det aktive medborgerskab, herunder skaber engagement og følgeskab
blandt lokale borgere, virksomheder og andre vigtige klimaaktører

• Indsatsen kan igangsættes på relativt kort sigt og skabe hurtige synlige resultater

• Indsatsens omkostningseffektivitet, dvs. sammenhængen mellem økonomi og effekter”

Administrationen foreslår, at ovennævnte kriterier indgår i sagsfremstillingerne til alle udvalg.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.



Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender:

• Den anbefalede prioriteringsmetode.

• At prioriteringsmetoden anvendes i de øvrige udvalg.



Endelig vedtagelse af opdatering af områdeklassificering i Assens Kommune

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at opdateringen af områdeklassificering i Assens
Kommune vedtages endeligt.

Beslutningstema
Al byzonejord skal som udgangspunkt være omfattet af ”områdeklassificering”.
Områdeklassificeringen kan dog med fordel justeres, hvis der kommer arealer, der kan forventes at
være uforurenede ind i byzone.

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende forslaget til opdatering af områdeklassificering i
høring. Samtidig besluttede Byrådet at ændringer af områdeklassificeringen fremover delegeres til
Miljø, Teknik og Plan.

Opdateringen omfatter lokalplan 2.1-3 (Solbakken i Aarup), 2.1-5 (Bakkehusene i Aarup og 4.2-6
(Søby parken i Haarby), der alle inddrager tidligere landbrugsarealer til byzone. Området i Haarby er
en tidligere landbrugsejendom, der falder ind under kriterierne for områdeklassificering, mens
områderne i Aarup har været ren natur eller anvendt til dyrkning af afgrøder. Det vurderes derfor at
disse to områder kan udtages af områdeklassificering.

Forslaget har været sendt i høring i perioden fra 27.februar 2020 til 26. marts 2020. Der er ikke
modtaget høringssvar og den opdaterede områdeklassificering foreslås derfor vedtaget.

De opdaterede områder og begrundelserne fremgår af vedhæftede bilag.

Regulativet kan ses via følgende link: https://www.assens.dk/omraadeklassificering og opdateringen
vil blive annonceret på kommunens høringsportal.

Lovgrundlag
Jordforureningslovens § 50a.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender opdateringen af områdeklassificering i Assens Kommune og
vedtages endeligt.

https://www.assens.dk/omraadeklassificering


Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages
endeligt.

Beslutningstema
I februar 2020 besluttede Byrådet at udsende Forslag til Tillæg nr. 3 i offentlig høring i 8 uger.
Høringsperioden er nu slut, og tillægget indstilles til endelig vedtagelse. Der er indkommet én
bemærkning i høringsperioden, som ikke har givet anledning til ændringer i planen.

Sagsfremstilling
I 2014 vedtog Byrådet Klimatilpasningsplan for Assens Kommune, som udpeger nogle højt
prioriterede indsatsområder i bl.a. Tommerup Stationsby, hvor der er risiko for større
oversvømmelseshændelser. I november 2019 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup
Stationsby, som er en helhedsplan for regnvandshåndtering i byen. Regnvandsplanen indeholder en
lang række tiltag, som bidrager til at gøre byen mere robust overfor fremtidige regnhændelser og
samtidig gør byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Planens indsatser reducerer
konsekvenser af oversvømmelser. Samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at
skabe synergi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre
natur og vandmiljø.

Regnvandsplanens delområde Øst (Tallerupsøerne) og Nord (øst for Erhvervsparken TEP) realiseres
først. Der er udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, som indeholder de tiltag i regnvandsplanens
delområde Øst og Nord, der ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan. Det vil sige:
Etablering af nyt regnvandsbassin øst for Erhvervsparken TEP, etablering af to nye udløb til den
rørlagte del af Brende Å, etablering af afskærende regnvandsledninger, nedlæggelse af 3
eksisterende regnvandsbassiner i den østlige del af byen samt nedlæggelse af 3 eksisterende udløb
til Brende Å.

I forbindelse med den offentlige høring, er der udsendt orienteringsbrev til alle ejere af de
matrikelnumre, som berøres direkte af planen. Der er indkommet to høringssvar. Det ene fra en
lodsejer (virksomhed) vedr. sikring af adgangsforhold i anlægsfasen. Assens Forsyning A/S har
været i dialog med lodsejeren i høringsperioden, og har bl.a. svaret, at inden anlægsarbejdet
opstartes vil Assens Forsyning A/S’ entreprenør aftale nærmere med lodsejer, hvordan trafik til og fra
virksomheden kan afvikles på bedste vis. Det andet høringssvar er fra Banedanmark vedr. afvanding
fra banen og ansøgning om ledningsetablering på Banedanmarks arealer. Høringssvarene giver ikke
anledning til ændringer i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027.

Miljøvurdering af planen
Assens Kommune har gennemført en screening af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 i
henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at
Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet,
og planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet klager over
afgørelsen.

Lovgrundlag



Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 681 af 2. juli 2019).
Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 951 af 13. september 2019).
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25.
oktober 2018).

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

Beslutningskompetence
Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.



Nyt Assens Renseanlæg: Orientering om revideret tidsplan

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orientering om revideret tidsplan for opførelse af det
nye Assens Renseanlæg tages til efterretning.

Beslutningstema
Assens Forsyning A/S har fremsendt revideret tidsplan for nyt renseanlæg og
administrationsbygning. Ifølge planen står renseanlægget færdigt ca. 1 år senere end forudsat i den
plan, som sidst er forelagt politisk i oktober 2018.

Sagsfremstilling
Revideret tidsplan for opførelse af nyt renseanlæg mv. blev fremlagt politisk i forbindelse med
godkendelse af Forslag til Spildevandsplan 2018-2027 i februar 2018. Senest er orientering om
revideret tidsplan for projektet behandlet politisk i oktober 2018, hvor det var planen, at anlægget
skulle stå færdigt i maj 2021.

Nu har Assens Forsyning A/S fremsendt endnu en revideret tidplan, hvoraf det fremgår, at anlægget
vil stå færdigt den 1. maj 2022. Assens Forsyning A/S har oplyst, at den ændrede tidsplan primært
skyldes, at byggeperioden er forlænget, fordi de bydende på totalentreprisen mente, at tidsplanen var
for stram. Revideret tidsplan er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at både VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen indeholder nogle tidsmæssige
bindinger, som betyder, at tilladelserne skal være udnyttet inden for hhv. 3 og 5 år. Begge tilladelser
er meddelt den 17. april 2018. Definitionsmæssigt betragtes en tilladelse som udnyttet, når
anlægsarbejdet er påbegyndt.

Lovgrundlag
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan tager orientering om revideret tidsplan for opførelse af det nye Assens
Renseanlæg til efterretning.



Udmøntning af midler 2020 - Natur- og Friluftsstrategi

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at anlægsbudgettet for Natur- og Friluftsstrategien i 2020
udmøntes som beskrevet nedenfor og jf. vedhæftede bilag.

Beslutningstema
Jf. budgetaftale 2020-2023 for Assens Kommune er der i 2020 afsat 1. mio. kr. til Natur- og
Friluftsstrategien.

Sagsfremstilling
Puljen til Natur- og Friluftsstrategien, har et fokus på nem adgang til friluftsaktiviteter og naturen, som
understøtter bosætning, udvikling af lokalsamfund og forbedret livskvalitet for borgere. I 2020 vil
administrationen arbejde på at gennemføre friluftsprojekter, som øger adgangen og interessen for
naturen, hvilket vil fremme bosætning og interesse for bevaring og beskyttelse af naturen. Indsatsen
understøtter kommunens vision Med vilje og hjerte, der blandt andet prioriterer områderne ’Vi passer
godt på vores natur og miljø’, ’Drømmeboliger for alle’ samt ’Det gode liv skaber vi sammen’.

Projekterne skal gennemføres under hensyntagen til natur og landskabelige værdier, og
administrationen vil forsøge at inddrage interessenter og lokale borgere i relevant omfang.

Friluftsprojekterne gennemføres dels på kommunalt initiativ og dels på initiativ fra lokale lodsejere og
borgergrupper. Der er primært tale om projekter, hvor midlerne vil understøtte og fortsætte tidligere
besluttede initiativer.

Hvis lodsejere tager initiativ til projekter, er det afgørende, at projektet lever op til Natur- og
Friluftsstrategiens fokuspunkter beskrevet i sagsfremstillingen.

Lodsejeropbakning til projekterne er bestemmende for deres gennemførelse, da de gennemføres ved
frivillige aftaler.

Se fordeling af midler i vedhæftede bilag.

Økonomi
1. mio. kr. til Natur- og Friluftsstrategien.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender at anlægsbudgettet for Natur- og Friluftsstrategien i 2020 udmøntes
som beskrevet jf. vedhæftede bilag.



Placering af de Blå Støttepunkter i Assens Kommune Fase 2

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

• At udvalget orienteres om opsætning af yderligere sheltere samt placering af yderligere Blå
Støttepunkter i Assens Kommune under projektets Fase 2.

• Godkender at der arbejdes videre med placering af 2-3 potentielle Blå Støttepunkter samt
eventuelt yderligere placeringer, hvis projektøkonomien tillader det.

Beslutningstema
På Miljø, Teknik og Plans møde i januar 2018 godkendte udvalget placeringen af sheltere som Blå
Støttepunkter på et antal pladser.
Siden da har bygningen og opsætningen af shelterne været i udbud. Med udbuddet kendes prisen på
hvert enkelt shelter nu, og da det fortsat er inden for den økonomiske ramme at oprette yderligere
shelterpladser under projektet, foreslås yderligere sheltere opsat, eller, hvis de nødvendige tilladelser
ikke kan opnås, et antal alternative pladser.

Sagsfremstilling
Det fælleskommunale projekt, der skal etablere shelterpladser hele vejen rundt om Fyn og Øerne, er i
slutningen af første fase.

I Assens Kommune er der nu på seks af syv valgte lokaliteter (se kortbilag) nedgravet træpæle til
fundamentet. Selve shelterne er i hastig produktion hos tømreren, og det forventes, at de opsættes i
slutningen af april eller begyndelsen af maj.
Da der fortsat er økonomi til at etablere flere såvel lokaliteter som sheltere i både Assens, men også
de øvrige fire kommuner, indledes Fase 2, hvor der ledes efter yderligere potentielle lokaliteter.

I Assens Kommune undersøges p.t. muligheden for at etablere pladser ved hhv. Agernæs Havn og
Nabben. Kan der ikke opnås aftaler og tilladelser til disse pladser, undersøges for muligheden for
yderligere alternative pladser.
De øvrige deltagende kommuner er ligeledes i færd med at lede efter yderligere lokaliteter og
indhente diverse tilladelser til etableringerne. Når disse er opnået, skal shelterne bygges og
opsættes. Dette formodes at kunne ske i løbet af 2020.

Hvor det er muligt vil drift og vedligeholdelse blive uddelegeret til private eller organisationer, der får
mulighed for opkrævning af brugerbetaling på 30 kr. pr. person pr. nat.

På kommunale arealer forsøges drift og vedligeholdelse ligeledes overdraget til private, men kan
dette ikke lade sig gøre foreslås pladsen drevet af kommunen. Udgifter til drift og vedligeholdelse på
disse lokaliteter forventes at kunne dækkes af den indkomne brugerbetaling.

Shelterkonceptet vil understøtte turismesatsningen på Fyn, og kan fx blive til stor gavn for bl.a. Fyn
som Bike-Island.



Lovgrundlag
Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi
Projektet har et samlet budget på 9,7 mio. kr.
LAG MANK (Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde) og LAG SØM (Syd-, Øst- og Midtfyn) har
tilsammen bevilget 2,5 mio. kr. Friluftsrådet har bevilget 1,2 mio. kr.,Nordea-Fonden har bevilget 1
mio. kr., mens det resterende beløb på 5 mio. kr. fordeles mellem de deltagende kommuner efter
indbyggertal. Assens Kommune har bidraget med 630.000 kr. i både 2016 og 2017.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender:

• At udvalget orienteres om opsætning af yderligere sheltere samt placering af yderligere Blå
Støttepunkter i Assens Kommune under projektets Fase 2.

• At der arbejdes videre med placering af 2-3 potentielle Blå Støttepunkter samt eventuelt
yderligere placeringer, hvis projektøkonomien tillader det.



Åbningstræk for Fremtidens Assens - Byggefelt ved Willemoesgade

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at:

• Arbejdet med planlægning og udbud af byggefelt ved Willemoesgade sættes i bero indtil
videre.

• Afgrænsningen af havnepladsen ændres i udbuddet af åbningstrækket for Fremtidens Assens.

Beslutningstema
Den gennemførte støjkonsekvens-undersøgelse af mulige bebyggelsesscenarier på Assens Havn
viser, at mulighederne for boligbyggeri ved Willemoesgade, med de nuværende forudsætninger, er
begrænset til ca. 700 etagemeter, fordelt over 2 etager. Som konsekvens heraf er der udarbejdet et
forslag til alternativ afgrænsning af havnepladsen, i forbindelse med udbud af åbningstrækket for
Fremtidens Assens. Det er disse ændringer der skal træffes beslutning om.

Sagsfremstilling
Assens Kommune har fået udarbejdet en støjredegørelse for Assens Havn, samt en supplerende
juridisk vurdering af mulighederne for byggeri inden for planlovens rammer. Konsekvensen af
støjredegørelsen er, at der med de nuværende forudsætninger højest vil kunne opføres en
bebyggelse på i alt ca. 700 etagemeter, fordelt over 2 etager.

På den baggrund vurderer administrationen, at det ikke på nuværende tidspunkt virker sandsynligt at
arbejde videre med planlægning og udbud af byggefelt ved Willemoesgade, og at dette arbejde
derfor bør sættes i bero indtil videre.
Såfremt forudsætninger i området i fremtiden ændrer sig, kan man genoptage muligheden for byggeri
på pladsen.

Med en længere tidshorisont for et eventuelt byggeri, anbefales det at udbyde åbningstrækket for
Fremtidens Assens med en afgrænsning af havnepladsen, der ikke indregner en snarlig bebyggelse
på opmarchpladsen.

Det samlede projektområde for havnepladsen vil dermed være på i alt ca. 4.900 m².

Den nordlige afgrænsning af projektområdet fremstår i dag udefineret. Det er således væsentligt at
der arbejdes aktivt med at formgive og afgrænse den fremtidige havneplads.

Indenfor projektafgrænsningen for havnepladsen, anlægges en belagt havneplads på 1.200-1.800
m2, udført i høj kvalitet – ca. 2.200,- pr. m2 (ekskl. rådgiverhonorar). Den præcise udformning og
placering af denne havneplads lægges åbent ud til de bydende arkitekt-teams, i tilbudsfasen. Det
resterende areal udføres med en let bearbejdning, så de fungerer i sammenspil med havnepladsen
indtil gennemførelse af eventuelt senere etaper.

Der fastholdes et areal, til eventuel senere bebyggelse. Arealet friholdes for faste installationer, men
skal fungere i sammenspil med havnepladsen.



Der lægges særligt vægt på bearbejdelse af snitflader og visuelle koblinger med de omkringliggende
byrum, og ubearbejdede arealer inden for projektafgrænsningen, således at hele området fremstår
som en samlet helhed, og bliver til det stærke knudepunkt - bylivsgeneratoren - i koblingen mellem by
og havn, der genskaber forbindelsen mellem bymidten og havnen, og bringer nyt liv til havneområdet.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender:

• Arbejdet med planlægning og udbud af byggefelt ved Willemoesgade sættes i bero indtil
videre.

• Afgrænsningen af havnepladsen ændres i udbuddet af åbningstrækket for Fremtidens Assens.

Et mindretal bestående af Lars Kolling (O) stemmer imod og finder at hele projektet
vedrørende åbningstrækket bør stilles i bero, til der er fundet en sammenhængende løsning for
området.



Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.2-10, Vestergade i Vissenbjerg

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalplan 2.2-10 - Boligområde ved Vestergade og
Parkvej i Vissenbjerg vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen forslåede ændringer.

Beslutningstema
Lokalplan 2.2-10 er udarbejdet for at muliggøre, at der opføres rækkehuse og etageboliger på
Vestergade 29a i Vissenbjerg, som tidligere har været benyttet til erhverv. Lokalplanforslaget har
været i offentlig høring i 4 uger. Der er indkommet 4 høringssvar, som giver anledning til to ændringer
i lokalplanen.

Sagsfremstilling
Miljø, Teknik og Plan vedtog den 4. februar 2020 forslag til Lokalplan 2.2-10. Formålet med
lokalplanen er at give mulighed for at opføre 34 boliger i form af rækkehuse og etageboliger på
Vestergade 29a i Vissenbjerg. Dette kræver ny planlægning, da der i dag ligger en erhvervsbygning
på ejendommen, som fjernes.

Lokalplanen udlægges som en stor grund med store fællesarealer. Da der er både rækkehuse og
etageboliger har man valgt at lave en terrasse eller altan til hver bolig, samt grønne fællesarealer.
Lokalplanen understøtter kommunens ønske om at få opført boliger i den nordlige del af kommunen.

Der er tænkt bæredygtighed og klima ind i lokalplanforslaget, der er bl.a. bestemmelser omkring
etablering af regnvandsbassin, grønne beplantede arealer, samt mulighed for grønne tage på
sekundære bygninger. Lokalplanen understøtter FN’s Verdensmål nummer 11, da lokalplanområdet
er med til at understøtte boliger for alle, udlægger grønne og offentligt rum.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 5. februar 2020 til den 4. marts 2020. Der er i
høringsperioden indkommet 4 høringssvar fra naboer, se bilag 3 samlede høringssvar.
Høringssvarene omhandler:

En nabo foreslår at vindue i ende gavlen i retning mod hans ejendom fjernes, og der findes anden
løsning.

Beboerne på Parkvej 20-27 skriver i samlet høringssvar at de foreslår, at overkørsel mod nord
fjernes, så det nye boligområde udelukkende trafikforsynes fra øst. Der påpeges at der er for få
parkeringspladser i lokalplanområdet. Endvidere gøres der indsigelse mod, at der tillades bebyggelse
i to etager i den, og det foreslås at stille krav om jordfarver til den ny bebyggelse, samt bestemmelser
for andre materialer.

Beboerne på Parkvej 1-3 har fremsendt høringssvar, som omhandler et vejareal uden for
lokalplanområdet, hvor der parkeres langs vejen, forslag til vejbump, samt ny asfalt på vejen.

En nabo foreslår at fælleshuset kun kan opføres i én etage.



Høringssvarene er gennemgået og kommenteret i bilag 2, kommenterede høringssvar.
Gennemgangen af høringssvarene giver anledning til, at administrationen foreslår følgende tilføjelser
til bestemmelserne:

• § 6.4 Fælleshuset kan maks. være 1 etage.

• § 7.1 Bygningers facader skal fremstå i jordfarver.

• § 7.1 mindre bygningsdele må også udføres i andre materialer, fx stål, kobber, zink, glas og
aluminium.

• § 7.3 Bygningers tagbeklædning skal udføres i grå eller sorte nuancer.

• §11.2 Byplanvedtægt nr. 3, Vissenbjerg Kommune. Ved den endelige vedtagelse og offentligt
bekendtgørelse af Lokalplan 2.2-10 ophæves byplanvedtægt nr. 3, Vissenbjerg Kommune, for
det område, der er omfattet af Lokalplan 2.2-10.

Lovgrundlag
Lov om planlægning.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender vedtagelse endeligt af Lokalplan 2.2-10 - Boligområde ved
Vestergade og Parkvej i Vissenbjerg med de i sagsfremstillingen forslåede ændringer.



Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 Boligområde ved Stensland,
Ebberup

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 Boliger ved Stensland,
Ebberup vedtages endeligt, med den af administrationen foreslåede ændring.

Beslutningstema
Kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af et ikke kommuneplanlagt
område i Ebberup til boligformål.
Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring og skal nu vedtages endeligt.

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 26. februar 2020, at godkende kommuneplantillæg nr. 15 Boliger ved
Stensland, Ebberup og sende det i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været i høring fra den 4.
marts til den 29 april 2020.
Der er indkommet et høringssvar fra Banedanmark, der ønsker at få præciseret, at deres arealer ikke
må anvendes til boligformål. Administrationen indstiller derfor at kommuneplanrammens tekst under
særlige bestemmelser ændres til ” Matr.nr 78a Ebberup by, Kærum må kun anvendes til tekniske
anlæg og nyttehaver”.

Baggrunden for kommuneplantillægget, er et ønske om at udvikle et mindre område i Ebberup til
boligformål.

Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme, derfor er der udarbejdet dette
kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme 1.3.B.6, der fastsætter
anvendelsen af området til tæt-lav boligbebyggelse.

Lovgrundlag
Lov om planlægning.

Beslutningskompetence
Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 Boliger ved Stensland, Ebberup
vedtages endeligt, med den af administrationen foreslåede ændring.



Forslag til lokalplan 1.3-2 For boliger på Stensland, Ebberup

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller,

• at forslag til lokalplan 1.3-2 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, samt at det nye
boligområde udtages af områdeklassificering.

Beslutningstema
Miljø, Teknik og Plan besluttede den 3. december 2019, igangsætte udarbejdelsen af et
kommuneplantillæg og en lokalplan for et nyt boligområde ved Stensland i Ebberup.
Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 15 der blev behandlet i Byrådet den 26 februar 2020 og
som forventes endeligt vedtaget den 27. maj. Der foreligger nu et tilhørende forslag til lokalplanen
som skal godkendes til offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling
Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af et nyt boligområde med tæt-lav bebyggelse på et areal
beliggende mellem Ebberupvej og Fåborgvej i den østlige del af Ebberup.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af op til 18 nye boliger indenfor området. Der er åbne
muligheder for udformningen af den nye boligbebyggelse, idet området ikke umiddelbart ligger op til
eksisterende bebyggelse, som den skal indpasses i forhold til. Det er dog et krav i lokalplanen, at
bebyggelsen skal fremstå ensartet med samme materialer og med et homogent udtryk.
Lokalplanforslaget omfatter også en del af den nedlagte banestrækning og nyttehaver, deres
anvendelse fortsætter uændret.

Der er tænkt bæredygtighed og klima ind i lokalplanforslaget, der er bl.a. bestemmelser omkring
befæstigelsesgrad, etablering af regnvandsbassin, og fælles arealer skal beplantes med
egnskarakteristiske planter.

I lokalplanforslaget er der truffet afgørelse om, at jorden i det nye boligområde ikke forventes at være
lettere forurenet jord og derfor udtages af områdeklassificering efter jordforureningslovens §50a.

I forbindelse med lokalplanen udarbejdes der en udbygningsaftale med bygherre, om anlæggelse af
en privat fællesvej over et offentligt areal, som adgangsvej til boligområdet.

Forslag til lokalplan 1.3-2 er screenet i forhold Miljøvurderingsloven. Det vurderes at lokalplanens
virkeliggørelse ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af planen.

Lovgrundlag
Lov om Planlægning, Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.
Jordforureningsloven.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.



Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til lokalplan 1.3-2 og sendes i offentlig høring i 4 uger, samt
at det nye boligområde udtages af områdeklassificering.



Revision af kommuneplanen

Indstilling
Direktionen indstiller, at proces- og tidsplanen for den kommende kommuneplanrevision godkendes.

Beslutningstema
Byrådet har ansvaret for at planlægge, hvordan arealerne i byerne og i det åbne land skal anvendes,
og den planlægning varetages overordnet i kommuneplanen. Før en kommuneplan kan revideres,
skal ændringerne beskrives i en planstrategi. Med vedtagelse af Planstrategi 2019 den 4. november
2019 har Byrådet besluttet, hvordan kommuneplanen skal delvist revideres for at understøtte målene
i Vision 2030 - Med vilje og hjerte.

Sagsfremstilling
Revision af kommuneplanen bidrager til at udmønte Vision 2030 – Med vilje og hjerte - især indhold
og mål i de tre afsnit Drømmeboliger for alle, Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft samt Vi passer
godt på vores natur og miljø.

For at understøtte visionen skal følgende kommuneplanemner revideres ifølge Planstrategien:

• Erhvervsudvikling med fokus på produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder,
konsekvensområder omkring disse erhvervsområder og udvikling tæt på motorvejen.

• By- og boligudvikling herunder strategisk landsbyplanlægning og omdannelseslandsbyer.
Særlig fokus på Helnæs i forhold til strategisk landsbyplanlægning til gavn for både turisme og
de fastboende.

• Den turistpolitisk redegørelse opdateres. Kyst- og lystfiskercenterets placering indarbejdes.
Nye sommerhusområder i landsplandirektiv indarbejdes.

• Fokus på retningslinjerne i forhold til at sikre rent drikkevand.

• I forhold til klimaforebyggelse og bæredygtig energi skal muligheder for at opfylde visionens
mål om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling i 2030 og de fælles fynske
mål om bæredygtig energi indarbejdes. Fx i forhold lokalisering af nye store solcelleanlæg og
anden grøn energiproduktion. Verdensmålene indarbejdes.

• I forhold til klimatilpasning skal der fokus på de stigende mængder af regnvand og kraftige
skybrud samt afværgeforanstaltninger for områder, der kan blive udsat for oversvømmelse
eller erosion. Fokus på kystbeskyttelse.

• Naturafsnittet revideres i forhold til kravene til Grønt Danmarkskort. Fokus på at sikre en bedre
biodiversitet. Naturafsnittet revideres dog som et særskilt kommuneplantillæg forud for
kommuneplanrevisionen.

Procesplanen for revidering af kommuneplanen tilrettelægges med udgangspunkt i
Styrelsesvedtægtens kompetencefordeling, hvorefter Økonomiudvalget har den umiddelbare



forvaltning af den strategiske kommuneplanlægning, og Miljø, Teknik og Plan deltager som fagudvalg
i den forberedende proces. Der anbefales således forberedende og opsamlende temadrøftelser for
de to udvalg i perioden december 2020 til april 2021. Kompetencen til at godkende endelig
kommuneplan for Assens Kommune er ved Byrådet. Der planlægges således to temamøder for
Byrådet i henholdsvis oktober 2020 og marts 2021.

Offentligheden inddrages i løbet af 2021 i januar ved en foroffentlighed med fokus på arealudlæg og i
juni-juli når kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring. Kommuneplanen forventes endelig
vedtaget i september 2021.
Administrationen går i gang med at bearbejde og finde data fra august. Nogle data på landsplan kan
tidligst forventes at være tilgængelige fra oktober.

Lovgrundlag
Lov om planlægning.

Økonomi
Udgifter til afholdelse af borgermøder dækkes af konto for fysisk planlægning.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender proces- og tidsplanen for den kommende kommuneplanrevision.



Garantistillelse for færdiggørelse af veje i private udstykninger

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at fastholde nuværende politiske beslutning.

Beslutningstema
I 2010 besluttede Byrådet, at der skulle kræves garantistillelse for færdiggørelse af veje i private
udstykninger, på baggrund af konkrete vejsager der ikke var blevet færdiggjort. Administrationen
kræver stadig disse garantistillelser, men flere private aktører har ytret ønske om at få kravet
afskaffet.

Sagsfremstilling
I forbindelse med nybyggerier af tæt/lav byggeri kunne det i flere tilfælde konstateres, at bygherre
valgte ikke at gennemføre det vejprojekt der, i forbindelse med myndighedsbehandlingen, var
fremsendt til kommunen. Det har gjort, at der flere steder i kommunen er ufærdige vejprojekter.

I forbindelse med flere byggeprojekter i den seneste tid har private aktører udvist utilfredshed med, at
der i forbindelse med byggeprojekterne opkræves garantistillelse, da det er et fordyrende led.
Administrationen har stillet krav om garantistillelse på mellem 350.000 – 2.300.000 d.kr. alt afhængig
af vejprojektets udformning.

Lovgivningen
Iht. byggeloven må en beboelse ikke tages i brug, før der er udstedt en ibrugtagningstilladelse.
Før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse, skal der blandt andet være adgang til vej, som er i
overensstemmelse med vejlovgivningen.

Argumentation
Argumentet fra de private aktører for ikke at stille garantistillelse er, at der skal være etableret
vejadgang, inden der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Administrationens bemærkning til argumentet er, at det fortrinsvis først er efter indflytning, at der
udstedes en ibrugtagningstilladelse, og det er derfor tvivlsomt, om det vil have den ønskede virkning,
kun at have ibrugtagningstilladelsen som virkemiddel i tilfælde af, at der mangler at blive etableret en
vej.

Administrationens handlemuligheder over for bygherre (og også de borgere der er flyttet ind) er, at
udstede et påbud om lovliggørelse. Altså enten skal vejen etableres, eller også skal der ske
fraflytning. Såfremt garantistillelsen fastholdes, kan denne bruges i stedet for at udstede påbud.

Anbefaling
Administrationen anbefaler at fastholde garantistillelsen for at undgå en situation, hvor vi skal
politianmelde vores erhvervsdrivende og borgere.

Træffes der beslutning om bortfald af garantistillelsen, må det forventes, at administrationen vil få
behov for i større udstrækning at foretage håndhævelsesskridt.

Lovgrundlag



Byggeloven.

Beslutningskompetence
Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender, at sagen sendes videre til Byrådet uden indstilling, i det de enkelte
partier ønsker mulighed for at drøfte sagen nærmere, da garantistillelsen kan give udfordringer for
private bygherrer.



Anvendelse af midler til Landsbyfornyelse 2020

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orienteringen om fordeling af midler, til renoveringer og
nedrivninger, tages til efterretning.

Beslutningstema
Der er ved udløb af ansøgningsfristen, den 28. februar 2020, indkommet 21 ansøgninger om
renoveringer og 15 ansøgninger om nedrivninger. Jævnfør retningslinjerne for Landsbypuljen
forelægges udvalget en status på de bevillinger, der er givet.

Sagsfremstilling
Landsbypuljen kan ansøges til renovering af bevaringsværdige bygninger eller nedrivninger af
faldefærdige og nedslidte bygninger, i landsbyer med under 4000 indbyggere eller i det åbne land.
Endvidere kan midlerne anvendes i forhold til en boligsocial indsats. Miljø, Teknik og Plan godkendte
i januar retningslinjer vedrørende fordelingen af 2020-midlerne.

Der var ved udløb af ansøgningsfristen indkommet 36 ansøgninger, som samlet ville overstige
puljens beløb Her ud fra er der administrativt besluttet, at bevilge tilskud til 14 emner i form af
renoveringsstøtte, plus 3 emner hvor der sker indsatser som opfølgning på tidligere opgaver. Der er
endvidere bevilget nedrivningstilskud til 6 ejendomme heraf er 2 som boligsocial indsats ud fra
puljens formål - se bilag.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomi
Udmelding fra staten er kr. 1.651.378, som er højere end beløbet for 2019. Fordelingssatsen er 40 %
til kommunen og 60 % til staten. Der er afsat kommunale midler på 1,0 mio., minus lønudgift, på
Budget 2020, til gennemførelse af indsatser, i form af nedrivninger, renoveringer og oprydninger.

Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen om fordeling af midler til renoveringer og nedrivninger til
efterretning.



Status om modernisering af gadebelysning

Indstilling
Direktøren for By Land og Kultur indstiller:

• At midler til moderniseringen af gadebelysning frigives.

• At orienteringen vedrørende status af Fase 1 og 2 af modernisering af gadebelysning tages til
efterretning.

Beslutningstema
Miljø, Teknik og Plan besluttede på møde den 7. marts 2017 at medtage fase 1, 2 og 3 som
ønskeblok Ø01 til budgetforhandlingerne. På Byrådets 2. behandling af budgettet den 5. oktober
2019 blev det besluttet kun at medtage Fase 1 og 2 i budgettet.
Miljø, Teknik og Plan besluttede på mødet den 5. februar 2018 at iværksætte den af Byrådets
vedtagne moderniseringsplan af gadebelysningen i Assens Kommune. På foranledning heraf
orienterer administrationen om projektets status og en kort intro til en viderebearbejdning af fase 3.

Sagsfremstilling
Vi gennemfører i år modernisering i Vissenbjerg og Aarup områderne, samt byerne nedadgående
mod Assens By. Hen ad mod efteråret startes moderniseringen af Assens By.

Strømbesparelsen i fase 1 og 2, lever op til forventningen, men skal dog ses over hele perioden
2018-2021, da denne besparelse først slår fuldt igennem i året efter at lamperne er udskiftet.
Helt konkret er udgiften til strøm for gadebelysning reduceret med ca.500.000 kr. sammenlagt i
perioden fra den 1. januar 2018 til 1. januar 2020 og reduktionen fortsætter de kommende år.

Fakta for modernisering af gadebelysning 2018-2021
2019 Budget Realiseret

Udskiftning af armaturer 1200 stk. 1442 stk.

Afsatte midler 4,6 mio. 4,6 mio.

Sparet kilowatttimer 260.600 KWH 340.000 KWH

Sparet Co2 ( 0.227) 59.000 kg 78.000 kg

Energitilskud (engangs beløb) 70.000 kr. 100.000 kr.

Fase 3, er en udskiftning af natrium lyskilder, også kaldet det ”gule” lys. Idet fase 3 ikke har været
omfattet af moderniseringsplanen, kan vi i fremtiden få en udfordring med vedligeholdelse af disse
lyskilder, da flere af disse nu også er udgået. Administrationen vil på næste møde ligge op til en
drøftelse heraf.

Økonomi
Der er bevilliget 4.3 mio. kr. i år 2020.



Beslutningskompetence
Miljø, Teknik og Plan.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020
Miljø, Teknik og Plan godkender:

• At midler til moderniseringen af gadebelysning frigives.

• At orienteringen vedrørende status af Fase 1 og 2 af modernisering af gadebelysning tages til
efterretning.



Orientering

Sagsfremstilling

1. Afgørelse fra Planklagenævnet
Assens Kommune meddelte den 4. juli 2019 landzonetilladelse til etablering af en hundekennel på
ejendommen Blåkildevej 6, 5610 Assens. Middelfart Advokaterne påklagede landzonetilladelsen
på vegne af en nabo. Planklagenævnet har i afgørelse af 24. marts 2020 stadfæstet kommunens
landzonetilladelse, se bilag.

2. Orientering om det videre arbejde med arealoptimering
Økonomiudvalget godkendte den endelige salgsliste for 2020 den 20. april 2020 og
administrationen vil derfor påbegynde løbende udbud af de berørte ejendomme.
For at sikre den gode dialog med foreningerne samt følge de godkendte principper for flytning af
foreninger vil ejendomsadministrationen arbejde efter følgende prioritering af udbuddene:
Tomme ejendomme, Ejendomme med interne brugere, Ejendomme med foreninger og eksterne
brugere.
På baggrund af ovenstående prioritering vil administrationen i første omgang igangsætte udbud af
Torpvej 2 i Aarup, idet ejendommen på nuværende tidspunkt er tom for aktiviteter.

3. Åbningstræk for Fremtidens Assens
Tidsplan forskydes ca. 1 måned: Den 27. maj træffer Byrådet afgørelse om placering af Kyst- og
Lystfiskercenteret. En af de 4 mulige placeringer, er i det tidligere Rådhus, i tilknytning til
multiteket. Denne beslutning kan således have indflydelse på åbningstrækket, og udbud af
åbningstrækket udskydes derfor til den 2. juni – efter Byrådets beslutning. Dette forskyder den
samlede tidsplan for åbningstrækket med ca. 1 måned, med indvielse primo juli 2022.

4. Orientering om bevilling af Blå Flag i badesæsonen 2020
I Assens Kommune er ansøgt om Blå Flag til Sandager Næs, Assens Næs og Løgismose Strand.
Tilsvarende sidste års badesæson har Den Internationale Blå Flag Jury tildelt både Assens Næs
og Løgismose Strand det Blå Flag i badesæsonen 2020. Det Blå Flag tildeles kun strande som
opnår den bedste badevandsklassifikation og vil blive hejst i forbindelse med badesæsonens
opstart den 1 juni 2020. De kommuner som hejser det Blå Flag viser, at de ønsker at støtte et
miljømæssigt, bæredygtigt samfund, med plads til friluftsliv og natur, til gavn for deres borgere og
turister.
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Orientering taget til efterretning.
Administrationen orienterede om møde vedrørende badebroen ved Aborg vedrørende løsning, der
involverer de lokale beboere og fastholder badebroen.



Eventuelt
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Intet.
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